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4.0 PRAVIDLA PRO_ VYSTAVBU ZDI _V_SYSTEMU GRAVITY
STONE

Vybudovani zdi v systému Gravity Stone je rychlé a jednoduché v ptipadé, ze jsou dodrzeny
standardni postupy vystavby. V této kapitole jsou popsana zakladni pravidla, ktera by méla byt
dodrZena pii vystavbé zdi. Pied zahdjenim vystavby by mél byt proveden plan vystavby (viz
2.4). Pokud jsou v podrobném projektu stanovena pravidla jind, je nutné fidit se projektem.

4.1 Vytyéeni polohy zdi

ptipadech provede vytyceni zeméméfic, v jednodussich ptipadech mlize ve stavebni firmé bez
zemeémetice vytyceni provést kvalifikovany pracovnik. Vytyceni provede pomoci teodolitu ve
vztahu k existujicim konstrukcim, parkovistim, budovam atd.

4.2  Vykop pro konstrukci opérné zdi

Pro uspésné provedeni a dlouhou Zivotnost zdi ze systému Gravity Stone je potfebny stabilni a
homogenni zaklad. Mnozstvi potiebného vykopu pro zed’ je urCeno stdvajicim sklonem terénu
a navrhovanym sklonem opérné stény. Stény, které vyzaduji znaéné mnozstvi vykopu, se
nazyvaji “zafiznuté stény” a stény, které vyzaduji minimalni vykop se nazyvaji “vypliové
stény”.
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Vykop pro opérnou zed’ je mozné rozdelit do nasledujicich etap:

4.2.1 Hlavni vykop

Hlavnim vykopem se ziska relativné rovna pracovni plocha na celou Sitku zdi. Vykop musi byt

proveden pro celou délku zdi. Je-li v podélném sméru terén sklonity, provede se vykop

stupnovity — viz obr. 4.4.7. Vykop musi umoziovat pohodlnou vystavbu zdi a dobry pfistup
pro zasobovani materialem. Typicky vykop je uveden na obr. 4.2.2 a mél by spliiovat tyto
podminky:

- Objem celkového vykopu by mél byt minimdlni. Dno hlavniho vykopu by mélo byt pokud
mozno rovné. Vyskoveé by dno vykopu mélo byt asi 150 mm az 200 mm nad hornim licem
budouciho $térkového polstae. Sitka vykopu by méla byt asi o 250 mm vétsi ve sméru
pred sténu 1 za sténu.

- Sklon zadni stény vykopu zavisi na druhu zeminy, ve které se vykop provadi a m¢l by byt
uveden v projektu. Maximalni sklon je 1:2.

- Zvlastni pozornost je tfeba vénovat tomu, aby pfi provadéni vykopu nedoSlo k podkopani
zékladu ptiléhajicich budov, komunikaci, parkovist atd. a ani k ohrozeni jejich stability. Ve
nekterou z metod specidlniho zakladani staveb.

- Odkopand zemina by se méla roztfidit podle druhu a skladovat na odd¢lenych haldéch.
Zeminu je mozno pouzit podle druhu a potieby jako vyztuzenou zeminu, zahoz nebo jilové
tésnéni.

- Pted zahajenim vykopu je tieba provést opatifeni proti ptivalové vodé (viz 2.4). Vykop by
mél byt chranén proti protékajici vod¢ odvoditovacimi ptikopy, strouhami, hrazemi, event.
odvodiiovacimi jimkami.

4.2.2 Vykop pro Stérkovy polstar
Vykop pro Stérkovy polstar, ktery tvoti zéklad zdi, se provede v tzkém vykopu, ktery je asi o

cw v

Stérkovy polstar by mél splitovat nasledujici kritéria:

- Horni  lic  stérkového
polstafe (Cili lozna spara
mezi Stérkovym polStatem
a tvarovkou) musi byt min.
200mm resp. min. 150mm

Obr. 4.2.2 Priklad vykopu pro Stérkovy polstar

IRZ pod upravenym terénem.
£ C lic sekoveh
000 AR - Horni ic Stérkoveho
& 1S = \\\/ v, rw W , W
200, | SiRKA STENY U //\i\//\ polstafe by mél byt urcen
N .

‘ ‘ K \\;/@/ projektem.
//\\// S srkovy 15t4F ;
N térkovy polStaif nemusi

A= N , y .
42\\;/2\ [ | | | /\\\;// byt nutné pod nezdmrznou
N R P

NN N hloubkou

= SRR, TRORIR )
@ YRR TR , vex ,
2 8 \“/\\\/\\\S&ﬁ\&w/}i&}:}/}i{/}ﬁ//}»ﬁ%\“\ Dno vykopu pro $térkovy
o AN NN v,ry, v ’
é Nz polstaf by mélo byt
x= vyspadovano v min. sklonu

12 MIN.

1:12, tj. cca 5° neboli cca
8% smérem k zadnimu lici
stény. Sklon dna ma zlepsit
odtok vody do drenazni
trubky.



KB 1 BLOK

DOKONALY STAVEBNI SYSTEM

Tloustka Steérkového polStire
Stérkovy politai by mél zarugit stejnomérny a rovny podklad, na kterém se zalozi prvni fada
tvarovek. Tloustka Stérkového polStafe se meni, protoze dno vykopu musi sledovat spad
drenazni trubky. Minimalni tloustky Stérkovych pols§tait jsou:

150 mm . .. pro vyztuzené zdi

200 mm . .. pro modulové zdi

Vyskové umisténi Stérkového polstare

Stérkovy polstaF nemusi byt nutné pod nezamrznou hloubkou. Pfedpoklada se, Ze se §térkovym
polstafem prerusi kapilarni vzlinavost vody z podlozi. Déle se predpoklada, ze voda obsazena
ve Stérkovém polstafi mize po zmrznuti expandovat do prostoru mezi zrna a tim padem
nevyviji tlak na konstrukci opérné stény. Vyjimku tvofi zeminy, které jsou namrzavé a po
rozmrznuti rozbiidavé a nestabilni. U téchto zemin je potiebné zajistit, aby nedoslo k jejich
namrznuti, Cili je nutné situovat zakladovou sparu mezi Stérkovym polsStafem a zdkladovou
zeminou pod nezamrznou hloubku. Konstrukeci stény pod terénem miize v tomto piipadée tvofrit
vetsi mocnost Stérkového polstare a nebo minimdlni tloustka stérkového polstate a déle zdivo
stény.

Vyskové umisténi Stérkového polstare je také ovlivnéno sklonem terénu pied sténou. V tab.

vvvvv

jejichz vyznam je patrny z obr. 4.2.2. Hodnota ,,.D* se stanovuje jako zlomek hodnoty ,,H, coz
je vyska stény — viz obr. 2.2.3.

Vyska stény SKLON SVAHU PRED STENOU
(m) Vodorovny 3H: 1V 2H: 1V >2H: 1V
D=H/20 | D=H/10 D=H/7
D=...(mm)/D=...(mm)/D=... (mm) D=...(mm)

1,00 150 150 150 Podle individualniho navrhu
1,20 150 150 170 Podle individualniho navrhu
1,60 150 160 230 Podle individualniho navrhu
1,80 150 180 260 Podle individualniho navrhu
2,20 150 220 310 Podle individualniho navrhu
2,40 150 240 340 Podle individualniho navrhu
2,80 150 280 400 Podle individualniho navrhu
3,00 150 300 430 Podle individualniho navrhu
3,60 180 360 510 Podle individualniho navrhu
4,20 210 420 600 Podle individualniho navrhu
4,80 240 480 690 Podle individualniho navrhu

Tab. 4.2.2 Ptiblizné stanoveni hloubky ,,.D* pod upravenym terénem v zavislosti
na sklonu terénu pted zdi
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Valcovani dna vykopu:

Dno vykopu pro Stérkovy polstar je nutné zhutnit valcovanim. Pfed tim, nez se zacne vélcovat,
se ze dna vykopu odstrani rozbfedld zemina a nahradi se jinou stabilni zeminou. Dno vykopu
by mélo byt valcovano na min 95% standardni zkousky podle Proctora.

4.2.3 Vykop pro naklonény Stérkovy polstar

Pro dosaZeni Sikmého lice zdi se nékdy provadi naklonény horni lic Stérkového polstaie (neboli
lozna spara mezi Stérkovym polStafem a zakladajici tvarovkou). Pro usnadnéni odtoku vody do
drenaZe je nutné dno vykopu vyspadovat, obdobné¢ jako u vykopu pro standardni Stérkovy
polstar. Vsechny pokyny a doporuceni jsou stejna jako u standardniho (rovného) stérkového
polstare. Konstrukéni zésady pro Sikmou zed’ jsou uvedeny v odst. 3.4.5. Sklonény Stérkovy
polstar se nedoporucuje provadét u zdi zalomenych, zaktivenych a u zdi se schodisti. Pro
snadnéjsi a presnéjsi dosazeni Sikmé roviny se doporucuje pouzit dievéné koliky a dievéné
vodorovné svlaky a tim vytvotit pomocnou rovinu. Koliky s vodorovnymi svlaky by mély byt
zarazeny az po Upraveé dna a po valcovani dna a nemély by branit instalaci drendZni trubky.

4.2.4 Prohloubeny vykop pro drendZni trubku

Drenéazni trubku lze variantné umistit do prohloubeného vykopu za nebo pod zdi Gravity
Stone. Timto feSenim lze zvysit spad drenazni trubky a tim urychlit gravitacni odtok vody. Na
obr. 4.2 .4 je ptiklad provedeni vykopu pro drenazni trubku, jehoz Sitka je min. 200mm a vyska
podle potieby sklonu drenazni trubky. VSechny ostatni pokyny a doporuceni jsou stejné jako u
vykopu pro standardni §térkovy polstar.
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Obr. 4.2.3 Priklad vykopu pro naklonény Obr. 4.2.4 Ptiklad prohloubeného vykopu
Stérkovy polstar pro drenazni trubku

4.3 UloZeni Stérkoveho polStiie a drendZniho systéemu

Stérkovy polstat tvoti zaklad pro gravitaéni sténu sestavenou z jednotlivych tvarovek. Jeho
kvalita zasadné ovliviiuje kvalitu celé zdi. Stérkovy polstat také tvoii klicovy prvek v celém
drendZznim systému opérné stény. V ndasledujicim textu jsou uvedeny jednotlivé podminky,
které je nutné dodrzet, aby Stérkovy polstai mohl plnit svou funkei.
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4.3.1 UloZeni geotextilniho filtru

Drenézni systém by mél byt chranén geotextilnim filtrem proti zanaSeni jemnymi Casticemi.
Funkci tohoto geotextilniho filtru je propustit vodu a zachytit jemné ¢astice (hlinu, jil), které by
mohly pronikat z okolni zeminy do drendzniho systému stény a tim jej znehodnotit. Vhodnym
geotextilnim filtrem je netkana geotextilie hmotnosti cca 130 g/m”. Pouziti geotextilniho filtru
je nasledujici:

- u vyztuzenych zdi: nevyzaduje se, ledaze by byla

pouzita ptikryvkova nebo kominova drendaz — viz
Dodatek C.
Geotextilni filtr - modulovych zdi: geotextilni filtr by mél byt zatazen
proti zanaseni dole pod stérkovy polstaf min. 300mm, pak by mél

Jemnymi casticemi byt veden podél zadni strany stény. Nahofe by m¢l
byt zataZzen pod prvni vrstvu zdiva stény anebo pod
zakrytové prvky a mél by byt ke sténé prichycen
W plastovymi kolicky. Poloha geotextilniho filtru je
patrnd z obr. 4.3.1. Geotextilni filtr by mél byt po
OM vysSce stény nepteruSeny. Po délce stény je nutné
geotextilni filtr stykovat. Stykovani se provadi

pfesahem sousednich geotextilii min. 300 mm.

Obr. 4.3.1 Ulozeni geotextilniho filtru

4.3.2 UloZeni hlayni sbérné drendZni trubky

Hlavni sbérna drenazni trubka se ukladd do nejniz§iho mista Stérkového polState a zajistuje

odvod vody z celého drendzniho systému stény. Spad drenazni trubky je obvykle ke konctim

stény. Je-li sténa pfili§ dlouhd nebo neni-li moZzné dosdhnout dostatecny spad, provadéji se
mezilehla vyusténi. Poloha hlavni sbérné drenazni trubky, jeji sklon a vyusténi by mély byt
nakresleny v projektové dokumentaci. Pozadavky na drenazni trubky jsou nasledujici:

- hlavni sbérna drenazni trubka a vytokova trubka by mély byt priméru 100mm nebo
150mm, ze zlabkovaného nebo profilovaného HDPE nebo PVC

- hlavni sbérnd drendazni trubka - slouzi ke sbéru vody, kterd protekla sténou a k jejimu
odvodu do vytokové trubky. Instaluje se tak, Ze na upravené dno vykopu se ulozi v
pozadovaném spadu slaba vrstva drenazniho materidlu a dobfe se zhutni. Na néj se polozi
hlavni dren4zni trubka, kterd se pouziva perforovana.

- wtokova trubka - slouzi k odvodu vody od hlavni sbérné drendzni trubky mimo sténu.
Uklada se do vykopu, ktery je kolmy ke Stérkovému polStafi. Vytokova trubka neni
perforovana a vykop mimo Stérkovy polstat miize byt zahozen odkopanou zeminou.

- spoje trubek — perforovana hlavni drendzni trubka a neperforovand vytokova trubka se
spojuji nejcasteji pomoci spojek tvaru ,, T

4.3.3 ZvldStni drendZni systémy pro vyztuZeni zdi

Nékteré vyztuzené stény vyzaduji ucinnéjsi drendzni systém, ktery by lépe chranil sténu pied
pronikajici vodou. Jedna se o vodorovné piikryvkové nebo svislé kominové drendze a jejich
princip je vysvétlen v Dodatku C. U stén modulovych se tyto zvlastni drendzni systémy
nepouzivaji.
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4.3.4 Standardni Stérkovy polStar

Ve vétSing pripadi se pouziva standardni Stérkovy polstar z toho diivodu, Ze je rychly a snadno
se provadi. Standardnim polStdfem se rozumi takovy, ktery ma rovny horni lic. Pfi ukladani
Stérkového polstare je potieba dodrzet nasledujici zasady:

- ukladani stérkového polstare by mélo zacit od
mista s nejnizsi urovni

- drenazni  material  (material  Stérkového
polstafe) se ukladdd asi o 30mm vysS§i nez je
predepsano projektem

- k hutnéni Stérkového polsStafe se pouziva
vibra¢ni deska — viz obr. 4.3.4. Hutnéni se provadi tak,
ze se deskou trikrat ptejede povrch polstare

- pred kazdym dal§im pojizdénim vibracni desky
je potieba zarovnat vystoupla zrna a dosypat kaverny

- pted polozenim prvni vrstvy tvarovek je tieba
zkontrolovat rovinnost horniho lice polstafe. Hloubka
zaloZeni tvarovek pod upravenym terénem musi byt
podle tab. 4.2.2 nebo podle projektu.

Obr. 4.3.4 Hutnéni Stérkového polstare

Alternativné lze provést Stérkovy polstar tak, Zze hornich 100 mm se provede z :

- hubeného prostého betonu, piipadné z jiné tekuté vyplné, ktera nabude pevnosti

- dobfe tfidénych a opracovanych kament, ze kterych se vyzdi nulta vrstva zdiva
Ve vsech pripadech je nutné umoznit odtok vody ze stény do drenadzni trubky. Znamena to
napt., Zze pfipadnd betonova vrstva nemiize byt souvisld, ale pferusovand, aby v mistech kde
neni betonovy kryt mohla odtékat voda. Provadét horni ¢ast stérkového polstate s betonovou
vrstvou ma vyznam zejména u stén s naklonénym polStafem — viz obr. 4.3.5. Betonové vrstva
podstatné zjednodusuje zalozZeni prvni vrstvy zdiva.

4.3.5 Naklonény Stérkovy polStai

Pro vystavbu Sikmych modulovych zdi se
nékdy provadi naklonény Stérkovy
R polstar, ktery umoziuje vétsi sklon zdi a
\\\fz zvysuje odolnost stény proti posunuti - viz

Povrch vyhladit
ty&i do roviny

Hubeny prosty beton

nepo vyrovnane kameny /;\\\ obr. 4.3.5. Pii provadéni polStaie se
2 dodrzuji  stejné  zasady jako u
N standardniho polState s nésledujicimi

odli$nostmi:

- k dodrzeni pozadovaného spadu
horniho lice polstafe se pouzivaji koliky a

svlaky
Podle projektu stény \ Drenazni material - pouziti alternativniho materidlu v
POpy £ Sik hornich 100mm polstifte ulehcuje a
Y STENY urychluje vystavbu

- je ucelné provést vykop i polstar o
néco Sirsi z divodu umisténi kolikl za
drenaZni trubku

Obr. 4.3.5 Naklonény Stérkovy polStaf s pouzitim alternativniho materidlu
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4.4 ZaloZeni prvni vrstvy tvarovek

Na ptipraveny Stérkovy polstai se zakladd prvni vrstva tvarovek. Tato etapa je casove
nejnarocnéjsi. Piiprava Stérkového polstate a poloZeni prvni vrstvy tvarovek zabere asi 15% az
25% z celkové doby vystavby stény. Spravné polozeni prvni vrstvy je velmi dilezité pro
spravnou vystavbu celé zdi. S vystavbou se obvykle za¢ina v nejniz§im misté stény. Postupy,
které jsou nasledn¢ popsany, plati jak pro rovny tak pro naklonény stérkovy polStar.

4.4.1 PoloZeni prvni vrstvy pohledovych prvkii

Pohledové prvky systému Gravity Stone se pouzivaji jak pro modulové stény (s jednim i vice
kotvenim), tak pro vyztuzené stény s jednim kotvenim. Vyztuzené stény mohou byt provedeny
také pouze jenom s pohledovym prvkem. Pti pokladani prvni vrstvy se postupuje nasledovné:

- presnd horizontalni poloha se zajisti
vytyCovacimi koliky a provazkem

- u stén, u kterych se prvni vrstva
zakladd na vrstvu hubeného betonu
(viz. odstavec 4.3.4, odstavec 4.3.5 a
obr. 4.3.5) je mozné spravnou polohu
pohledovych prvki vyznacit kiidou

- kazdy prvek se osadi do spravné
horizontdlni polohy a vyskové se
vyrovna vzhledem k sousednim
prvkim. Mensi vyrovndni smérem
dolll se provede gumovou palickou,
smérem nahoru tak, ze se pfisype
drenazni material

- do otvori v pohledovych prvcich se
osadi spojovaci kolicky
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Obr. 4.4.1 Polozeni prvni fady pohledovych prvku

4.4.2 PoloZeni prvni vrstvy kotevnich prvki

Kotevni tramky a kotevni prvky systému Gravity Stone se pouzivaji k vytvoreni potfebné Sitky

gravitacni opérné stény. Pti zakladani prvni vrstvy se postupuje nésledovné:

- po pohledovych prvcich se pokladaji kotevni prvky

- horizontalni poloha kotevnich prvkl se uréi odmétenim vzdalenosti od jiz poloZenych
pohledovych prvkli nebo vyty€ovaci $itiry pohledovych prvki

- kotevni prvky se zalozi podle vytyCovacich kolikii a provazku, piip. podle kiidou
nakreslené linie

- kotevni prvky lze pokladat také tak, ze kazdy prvek se polozi po odméfeni od pohledového
prvku. Odméfteni lze podstatné urychlit tak, Ze se provedou rysky na vodovaze

- u zakfivenych zdi se osazeni kotevnich prvkll provede individuelné pro kazdy prvek
odméfenim od pohledového prvku

- kazdy prvek se osadi do spravné horizontalni polohy a vyskoveé se vyrovna vzhledem k
sousednim prvkiim — jak do strany, tak zepfedu dozadu. Mensi vyrovnani prvkd smérem
dolt se provede gumovou palickou, smérem nahoru tak, ze se prisype drendzni material.
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Obr. 4.4.2a: PoloZeni prvni fady

Obr. 4.4.2b: Vyrovnani prvni fady
kotevnich prvkt kotevnich prvkt

4.4.3 PoloZeni prvni vrstvy kotevnich
tramkiu
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Obr. 4.4.3: Polozeni prvni vrstvy kotevnich
tramk0

4.4.4 PoloZeni prvni vrstyy kotevnich tramkii a kotevnich prvkii u modulovych stén s vice
kotvenim

Potiebna Sitka modulové gravitaéni stény systému Gravity Stone se vytvori tak, ze vicekrat za
sebou se polozi kotevni tramek a kotevni prvek a tim se vytvoii potiebna Sitka stény — viz obr.
4.4 4a. Zékladem pro tuto zed’ je polozeni pohledového prvku a prvni fady kotevnich tramku a

kotevnich prvkl — viz odstavec 4.4.1 az 4.4.3. Pii pokladéani dalsi fady kotevnich tramkl a
prvka je tieba dbat nésledujicich pokynt:

nejprve se osadi dalsi fada kotevnich prvkii. Horizontalni poloha se zajisti odméfenim od

pfedchozi fady kotevnich prvki. Osazeni se provadi pomoci vytyCovacich koliki a
provazku, ptipadné podle kiidou nakreslené linie

dalsi fadu kotevnich prvki lze pokladat také tak, ze kazdy prvek se polozi po odmeéteni od
predchézejiciho kotevniho prvku. Odmeéfeni lze podstatné urychlit tak, ze se provedou
rysky na vodovaze
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- u zakfivenych zdi se osazeni dal§itho kotevniho prvku provede individuelné pro kazdy
prvek odméfenim od piedchéazejiciho prvku

- kazdy kotevni prvek musi byt vyskoveé vyrovnan vzhledem k jiz poloZené predni ¢asti stény
a také vzhledem k sousednimu kotevnimu prvku. Mensi vyrovnani prvk smérem dolt se
provede gumovou pali¢kou, smérem nahoru tak, ze se ptisype drendzni material

- u stén s naklonénym Stérkovym polsStafem je nutné zkontrolovat uhel sklonu prvni vrstvy
zdiva tthlovou vodovahou — viz obr. 4.4.4b

- mezi jednotlivé kotevni prvky se do vytvarovanych zamkii zasunou kotevni tramky. Pfi
osazovani muze pomoci lehké zakyvani jednotlivymi prvky nebo poklepani palickou

Obr. 4.4.4a: PoloZeni prvni fady Obr. 4.4.4b: Kontrola thlu sklonu
stény s vice kotvenim prvni fady zdiva

4.4.5 Vyplitovdani prvni vrstvy

Standardni postup pii vyplilovani tvarovek a pozadavky na zasypovy material jsou uvedeny v

odst. 3.4.3. Pfi zasypavani se doporucuje provést navyseni zasypového materialu asi 0 40 mm

az 50 mm nad horni lic tvarovek. Tento materidl jednak slouzi pro doplnéni pfi hutnéni a

jednak kryje a chrani tvarovky béhem hutnéni. Soucasné s plnénim tvarovek Gravity Stone

zasypovym materiadlem se provadi ukladani zeminy za rubem zdi podle nasledujicich pravidel:

- u stén vyztuzenych a modulovych s jednim kotvenim se drendZnim materidlem zasypava
prostor v $ifce 200 mm ze rubem zdi. Toto opatieni ma za cil zlepsit drenaz

- zasypavani vyztuzené zeminy nebo zdhozu se provadi navySenim o 50 mm. Zemina musi
mit odpovidajici vlhkost. Zasypani se provede hned za rub drenazniho materialu, ktery se
doporucuje chranit geotextilnim filtrem proti zandSeni jemnymi casticemi ze zdhozu.
Prostor pted ¢elni plochou pohledovych prvkil pod irovni terénu se zasype zdhozem.

- vyplnéni pokryvkové a kominové drenaze u vyztuzenych stén viz Dodatek C
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4.4.6 Hutnéni prvni_ vrstvy

Hutnéni zadsypového materidlu se provadi tak, ze se vibra¢ni deskou dvakrat piejizdi povrch
tvarovek. Aby nemohlo dojit k poruseni tvarovek, je nepfipustné, aby vibra¢ni deska pojizdéla
pfimo po tvarovkach. Povrch tvarovek musi byt po celou dobu hutnéni chranén vrstvou
zasypového materidlu v min. tl. 30 mm. Soucasné se provede zhutnéni ostatni zeminy za
sténou podle nasledujicich doporuceni:

- hutnéni drenaZzniho materidlu za tvarovkami Gravity
Stone (u modulovych stén sjednim kotvenim nebo
vyztuzenych stén) se provede tak, ze se povrch dvakrat
prejede vibracni deskou. Hutnéni pokryvkové drendze viz
Dodatek C

- k hutnéni vyztuzené zeminy a zdhozu se pouzivaji
odpovidajici hutnici metody a zafizeni — viz odstavec 2.4.
Zhutiiuje se vhodné vlhkostné upravena zemina na
pozadovany stupen zhutnéni piedepsany projektem. Pokud
toto neni projektem piedepsano, postupuje se podle
pozadavkl odstavce 2.4. a tab. 2.4.

Obr. 4.4.6 Hutnéni zasypu tvarovek pomoci vibra¢ni desky

4.4.7 VySkové zmény pii pokladdani prvni vrstvy tvarovek

V néekterych piipadech opérnych stén klesa terén podél zdi a také klesa vyska zdi. Lozna spara

mezi $térkovym polstafem a zakladajicimi tvarovkami se v takovém piipadé upravi stupnovité

podle terénu. Stupnovité musi byt upraven jiz $térkovy polstar. Vyska jednotlivého stupné se

rovna nejcastéji vysce tvarovky. U prudsich spadl nebo u stén kolem terénnich schodist’ se

muze vyska stupné€ rovnat i vySce dvou tvarovek. Pracovni postup pii pokladani prvni vrstvy

tvarovek je stejny jako pii pokladani prvni vrstvy tvarovek s rovnym zalozenim az na

nasledujici vyjimky:

- spad drenazni trubky bude ve vétSiné pripadt sledovat spad terénu. V misté drenazni
trubky bude potiebné upravit stupfiované dno Stérkového polstare na Sikmé

- u Sikmych stén je tfeba vzit v tvahu tu skutecnost, ze zakladajici tvarovky vyssiho stupné
nemohou byt ulozeny ve stejné ptidorysné ptimce jako zakladajici tvarovky nizsiho stupné,
ale musi byt odsazeny. Tuto skutecnost je tfeba mit na paméti pii provadéni hlavniho
vykopu pro sténu, ptipadné, podle sklonu terénu i pifi provadéni vykopd pro Stérkovy
polstar, které se obvykle provadéji najednou pred zapocetim vystavby stény

cwwr

- je rozumné zaloZit prvni vrstvu tvarovek pouze v takové délce zdi, kterd je v jedné rovni.
Po dokonceni této vrstvy, tj. po jejim zasypani a zhutnéni piejit na zaloZeni vrstvy o stupen
vysSi. Zakladajici vrstva z této urovné plynule ptejde v druhou vrstvu v mistech, kde je
sténa hlubsi. Pokud se zacne s pokladanim zakladajici vrstvy v raznych vyskovych
urovnich, tak je velice pravdépodobné, Ze se objevi jak horizontdlni tak vertikalni
nepiesnosti.
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UPRAVENY TEREN

PUVODNI TEREN

DRENAZNI MATERIAL

TVAROVKY GRAVITY STONE MUSEJi BYT

ZAPUSTENE DO TERENU MIN. 300MM

Obr. 4.4.7: Pohled na sténu s vySkovymi zménami v zalozZeni

4.5 Ukldadani stény

Pokladani dalSich vrstev tvarovek Gravity Stone by mélo pokrac¢ovat az po pldnovanou korunu
zdi podle pravidel uvedenych nize. V této Casti vystavby se nejvice opakuji pracovni ¢innosti,
coz muze vést k zefektivnéni vystavby a k casovym usporam.

4.5.1 Cisténi horni plochy tvarovek Gravity Stone

Horni plocha prvkli Gravity Stone musi byt oCiSténa a pfipravena k pokladce dalsi vrstvy.
Zasypovy material, ktery zlstal na tvarovkach po zhutnéni pfedchazejici vrstvy, se musi
odstranit napft. plochou lopatou a potom se tvarovky musi omést koStétem — viz obr. 4.5.1.

Dalsi doporuceni jsou nasledujici:

pro snadnéj$i ulozeni kotevniho trdmku je dobré
zarovnat zasypovy material mezi kotevnimi tramky
predchazejici vrstvy zdiva na S$itku lopaty a do
vysky betonovych prvki

kotevni tramky spodni vrstvy nemuseji byt o¢istény,
protoze nebudou podepirat dalsi tramky

piebyvajici  zadsypovy  materidl mize byt
nahromadén nad kotevnimi trdmky predchazejici
vrstvy, tj. vmistech mezi kotevnimi tramky
nasledujici vrstvy

u modulovych stén s vice kotvenim se musi ocistit a
ptipravit vSechny fady kotev

oCisténi je tteba provést ditkkladné, nebot’ mala zrna
pisku a $térku, ktera zistanou na povrchu tvarovek,
na které budou osazeny tvarovky dalsi vrstvy,
zpusobuji nepiesnosti ve zdéni

Obr. 4.5.1: Priprava horniho lice tvarovek pro dalsi fadku zdiva

Poznamka: Pokud by na tvarovky méla byt polozena geomiiz v piripadé vyztuzenych stén,

postupuje se podle bodu 4.6.
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4.5.2 PoloZeni dalfi vrstvy tvarovek Gravity Stone

Kazda dalsi vrstva zdiva z tvarovek Gravity Stone by méla byt poloZena na béhounovou vazbu

tak, jak je popsano v kapitole 3.4.2 a ukadzano na obr. 3.4.2. Kazdy pohledovy prvek se

pfipojuje dvéma plastovymi koli¢ky ke dvéma pohledovym prvkiim piedchazejici vrstvy.

Jeden pohledovy prvek se tedy spojuje se dvéma piedchazejicimi pohledovymi prvky, kazdy ze

dvou plastovych kolicki se osadi do sousednich pohledovych prvkl ptedchazejici vrstvy.

Odpovidajici kotevni trdmky a prvky se osadi tak, jak je patrno z obr. 4.5.2. U rovnych stén

spocivaji kotevni prvky zhruba 75 mm na obou stranach na kotevnich prvcich predchazejici

vrstvy. U stén vypouklych je to vice jak 75mm, v zavislosti na poloméru zakiiveni a na

vzdalenosti od lice stény. U stén vydutych je to méné¢ nez 75 mm, opét v zavislosti na

poloméru zaktiveni a na vzdalenosti od lice stény. U stén vydutych mohou nékteré kotevni

prvky spocivat také pouze jenom na zhutnéném zasypovém materiadlu predchdzejici vrstvy. U

vice kotvenych stén se pokladaji nejdiive ¢elni kotvy a teprve potom zadni kotvy. Pii vystavbé

dalsich vrstev zdi je dobré dbat néasledujicich doporuceni:

- pohledové prvky vybirejte z riznych palet. Zajistite tim rovnomérni stfidani pfipadnych
malych rozdila v barevném odstinu

- v kazdé vrstve kontrolujte, zda tvarovky jsou vyskové i ptidorysné vyrovnany

- prilezitostn¢ je nutné pod tvarovky pouzit podlozky na vyrovnani. Jako podlozky lze pouzit
asfaltové stfesni Sindele nebo pozinkované sténové kotvy. Max. tloustka podlozek je 3mm.
Podlozky nesm¢ji byt pouzity pod ani nad tvarovku, ktera je v kontaktu s geomiizi
vyztuzené stény

- sousedni pohledové prvky jsou ulozeny k sobé na sraz

- sty¢né spary zejména v zaktivenych ¢astech nemuseji byt vyrovnany od shora smérem dolit
do jedné ptimky, ale mohou se mirn¢ vychylovat

Detaily pro pokladani prvkt v zaktivenych ¢astech a
v rozich jsou uvedeny v kapitole 5 a v kapitole 3.4.2.
U vypouklych stén a vnéjsich rohd je nutné nékteré
kotevni tramky a prvky vynechat. U vypouklych stén
mize byt nékdy nutné odstranit zamek u kotevnich
prvki, protoze v zakiiveni se kotevni prvky k sobé
vice ptiblizi a jejich zdmky se mohou piekryvat a
sob¢ vadit. Odstranéni zamku se provede nejlépe
pilou s diamantovym kotoucem.

Zabudovavat fezané pohledové prvky se doporucuje
pouze v nevyhnutelnych piipadech. Tyto prvky by
mély byt ulozeny co mozna nejblize ke konctim zdi
nebo krohim zdi a mély by umoziovat osazeni
alespoii jednoho spojovaciho kolicku.

Obr. 4.5.2: Polozeni dalsi vrstvy tvarovek Gravity Stone
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4.5.3 Osazeni spojovacich koli¢ki

Spojovaci kolicky mohou byt osazeny
trnem dopfedu nebo trnem dozadu,
S & podle pozadovaného sklonu zdi — viz
& odstavec 3.4.1. Kolicky se osazuji
pfed tim, nez se sténa zapliuje
zasypem. Predchéazi se tak moznosti
ucpani otvort pro kolicky.

Obr. 4.5.3: Mozna poloha spojovacich kolickt

4.5.4 Vypliiovani stény po jednotlivych vrstvach

Sténa by méla byt vypliiovana a hutnéna po vrstvach, které se rovnaji vysce prvku, vyjimkou
je modulova sténa s jednim kotvenim, kterd mlze byt plnéna na vySku max. dvou tvarovek.
Kazda vrstva stény je vyplnéna dvéma az ¢tyfmi rozdilnymi materialy.

- Zasypovy materidl - by mél byt pouzit podle standardnich postupti Gravity Stone — viz obr.
3.4.3. Zasypovym materidlem se vysype prostor tvarovek a dale se nasype asi 40 - 50 mm
nad tvarovky. Dlvodem je ubytek materidlu béhem hutnéni a ochrana tvarovek pied
pfimym pojizdénim vibraéni desky. U modulové stény s vice kotvenim jsou zasypovym
materidlem vyplnény vSechny kotvy.

- VyztuZend zemina — se pouzije pouze u vyztuzenych stén. Zemina se uklada piimo za
zasypovy materidl a je v pfimém kontaktu s vyztuznou geomiizi. Mezi vyztuzenou zeminu
a zasypovy material se doporucuje pouzit geotextilni filtr, ktery propusti vodu, ale zachyti
jemné castice typu hliny nebo jilu. Timto opatienim se chrani zasypovy material pied
zanesenim jemnymi ¢asticemi a pfed znehodnocenim jeho drendzni schopnosti. Z divoda
optimalniho zhutnéni se ukladd zemina vhodné vlhkostn¢ upravend. V kazdé vrstvé se
nasypava asi o 50 mm zeminy vice nez je horni lic vrstvy.

- Drendzni zdasyp — se pouziva u vyztuzenych stén do piipadné kominové drenaze, ktera je
umisténa za vyztuzenou zeminou. Podrobnéji viz Dodatek C.

- Zdhoz —u modulovych stén se dava pfimo za zadsypovy material nebo drenazni zasyp. Mezi
zdhoz a zdsypovy material ¢i drenaZzni zasyp se doporucuje pouzit geotextilni filtr pro
zachyceni jemnych c¢astic. U vyztuzenych stén se dava za vyztuzenou zeminu nebo
drenazni zasyp. Zahozem se vypliuje prostor mezi zadnim licem stény a vykopem. Z
davodt optimalniho zhutnéni se uklada zemina vhodné vlhkostné upravena. V kazdé vrstveé
se nasypava asi o 50 mm zeminy vice nez je horni uroven tvarovek.

4.5.5 Zhutiiovdni zdasypu po jednotlivich vrstvdch

Zhutiiovani zdsypu se provadi po jednotlivych vrstvach zdiva. Pouze u stén modulovych
s jednim kotvenim je mozné zhutiiovat po dvou vrstvach.

V pruhu Sitky 0,6m za poslednimi tvarovkami se smi pouzivat pouze takové hutnici zatizeni,
které obsluhuje chodici pracovnik — napt. vibra¢ni deska nebo vibracni péch. V téchto mistech
se nesmi pouzivat hutnici valec. Zhutiiuje se v pruzich rovnobéznych s licem zdi — viz obr.
4.5.5a.
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U vyztuZenych stén se vyztuzend zemina a zahoz nasypavaji pifiblizné do stejné vysky jako
zasyp tvarovek. Diivodem pro toto doporuceni je snadnéjsi hutnéni vSech druhti zemin.
Riizné druhy zasypt se zhutiiuji nasledovné:

Zasypovy material — se zhutiuje tak, ze se vibracni deskou dvakrat piejede povrch
tvarovek. Deska nesmi jezdit ptimo po tvarovkach, ale mezi ni a tvarovkami musi byt min.
30 mm zasypového materialu.

Vyztuzend zemina — k hutnéni nebo valcovani vyztuzené zeminy lze pouzit rizné druhy
vibra¢nich valcl — viz obr. 4.5.5b. Mélo by platit pravidlo, Ze t¢zké hutnici valce Ize pouzit
ve vzdalenosti vétsi neZ 2m od lice stény. Ve vzdalenosti do 2m od lice stény Ize pouzit
pouze lehké hutnici valce o hmotnosti do 1300 kg nebo je nutné pouzit vibra¢ni desku nebo
vibra¢ni péch. Volba hutnicich metod a zafizeni zdvisi na druhu zeminy a méla by byt
specifikovana projektem, stejné jako pozadovana mira zhutnéni.

Drendzni zdasyp — postup hutnéni drenaZniho zésypu pro pifipad kominové drenaze je
uveden v Dodatku C.

Zdhoz — metoda a zafizeni pro hutnéni zdhozu zavisi na druhu zeminy. Spolu s
pozadovanym stupném zhutnéni by mély byt specifikovany v projektu. K hutnéni ¢i
valcovani je mozné pouzit rtizné druhy vibracnich valci — viz obr. 4.5.5b. Metody a
zafizeni pro hutnéni zahozu jsou stejné jak pro modulové tak pro vyztuzené stény.

Obr. 4.5.5b: Hutnéni vibra¢nimi valci
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4.5.6 Dokonceni jednotlivych vrstey zdiva

Béhem vystavby stény se doporucuje provadét dokonceni a kontrolu provedenych praci po

kazdé vrstvé zdiva nebo maximalné po dvou vrstvach. Tato kontrola kvality minimalizuje vliv

ptipadnych chyb na celkové dilo a Setii Cas i penize na ptipadné opravy. Pti kontrole se ovéiuje

zejména:

- horizontalni vyrovnani stény, svislost, resp. Sikmost stény, pfipadné odsazeni tvarovek,
rovinnost vrstvy, shoda mezi vyskovou trovni vrstvy projektované a skute¢né

- kvalita zhutnéni vyztuzené zeminy a zasypu prezkousenim kontrolnimi testy v kazdé druhé
vrstveé zdiva, max. po 0,6m vysky stény

- polomér zaktiveni u zakiivenych stén a piidorysny thel v rozich stén

- po provedeni druhé vrstvy se provede zasypani prostoru pied zdi zdhozem nebo jilovym
tésnénim a jeho zhutnéni

4.6 Ukladani vyztuZné geomiize
Vyztuznd geomiiz by méla byt ukladdna podle projektu. Projektem by mél byt stanoven

pudorysny rozsah pouziti geomtizi a ze specifickych fezli by mélo byt patrné vyskové umisténi
geomiizi. Predtim, nez se poklad4 geomtiz, je potieba, aby byl povrch tvarovek ocistén.

4.6.1 Postup pri ukladani geomiiZi

Geomiiz by méla byt poloZena na tvarovky Gravity Stone a jeji role rozvinuta smérem dozadu,

tj. kolmo k lici zdi. Doporuceni pti pokladce geomfizi jsou:

- ujistéte se, ze geomiiz, kterou pouzivate, je odpovidajiciho typu a pevnosti podle projektu

- zaSkolte pracovniky jak pouzivat geomiize a poucte je, ktery je hlavni nosny smér
geomiize

- zastfihnéte geomiiz podle kotevni délky specifikované v projektu, vezméte pii tom v tvahu
piipadné zaktiveni stény

- napojovani geomfizi v pfi€ném fezu neni piipustné

- seznamte se s instrukcemi vyrobce geomiize

Vyztuzeni geomfizemi by mélo byt kontinualni, celoplo$né, nejsou ptipustné plochy bez

vyztuzeni. Geomiizemi by mélo byt zajisténo 100% pokryti. Stykovani geomftizi v podélném

sméru (z divodu omezené Sitky roli) se provadi nasledovné:

- sousedni geomfize se pfirazi presné k sob¢, neptfesahuji se

- u vypouklych stén a vnéjsich rohli neni mozné se vyvarovat piesahim geomfiizi. V tomto
pfipadé neni mozné ptesahujici geomiize umistit do stejné spary zdiva, ale je nutné je
umistit do nasledujici spary zdiva.

Ukladani geomiizi u zaktivenych zdi a rohl je popsdno v kapitole 5. Geomiiz musi byt
zafiznuta nebo sestfizena podle piimky nebo kiivky, ktera je spojnici vnéjSich styénych roha
jednotlivych pohledovych prvka.

4.6.2 Uklddani a plnéni dalSi vrstvy zdiva

Na geomtiz se poklada dalsi vrstva zdiva z tvarovek Gravity Stone. Kladeni tvarovek by mélo
byt v souladu s podminkami stanovenymi v odst. 4.5.2 az 4.5.4. Provedeni zasypu tvarovek se
provadi standardné podle systému Gravity Stone a je detailnéji popsano v kap. 3.4.3 a na obr.
3.4.3. Pfti zhutiiovani zadsypu musi byt povrch tvarovek chranén vrstvou zasypového materialu
v tloustce min. 30 mm.
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4.6.3 Napindni geomiizi

Pred ukladanim vyztuzené zeminy a také béhem jejiho ukladani je potfeba geomiiz vypnout,
aby nemohla byt zabudovana zvrasnéna nebo zvinéna. Vypnuti geomftiZe se provede bud’ ru¢né
(napt. hrabémi) nebo nejlépe zatluCenym kolikem — viz obr. 4.6.3. Geomfiiz neni potieba
napinat velkou silou. Jde pouze o to, aby byla zabudovana pfim4, nikoliv zvInéna. Je velmi
dualezité, aby vSechny geomfize jak po délce stény tak po vySce stény byly napinany stejnou
silou.
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Obr. 4.6.3 Napinadni vyztuzné geomiize zatlucenymi koliky

4.6.4 Ukladdni a zhutiiovdni zeminy nad geomiiZemi

Po napnuti geomiize se provadi pokladka zeminy, kterou nazyvame ,,vyztuzend zemina“.

Pokladka se provadi pro vrstvu rovnajici se vySce tvarovky. Zemina se ukldda na geomfiz,

bezprostiedné za zasypovy material smérem dozadu zdi. Pro ochranu zasypového materialu

pfed zanesenim jemnymi ¢asticemi typu hliny nebo jilu z vyztuzené zeminy, se doporucuje

oddélit tyto dva druhy zemin geotextilnim filtrem, ktery propusti vodu, ale zachyti jemné

Castice. Kominova drenaZz s drenaznim zésypem se pouziva jen ve specidlnich piipadech.

Zahoz se dava mezi zadni lic vyztuzené zeminy nebo zadni lic drendzniho zasypu a vykop.

Po zasypani se provadi hutnéni téchto materialii. Hutnici metody a zatizeni, kterd jsou vhodna

pro zasypovy material, jsou stejna jako pro modulové zdi. K hutnéni vyztuzené zeminy lze

pouzit vibracni valce s nésledujicimi omezenimi:

- po nepokryté geomfizi je mozné pojizdét pouze pryZovymi pneumatikami

- pasova vozidla mohou pojizdét po geomfiizi pouze tehdy, je-li pokryta zeminou v tl. min.
150 mm

- hutnici stroje by mély pfi hutnéni pojizdét malou rychlosti

- nedoporucuje se, aby hutnici stroj prudce brzdil ani se prudce otacel

- zhutilovani se provadi v pruzich rovnobéznych s licem stény — viz obr. 4.6.4

- po zhutnéni vrstvy vyztuZzené zeminy je mozné uvolnit napinaci koliky a pouzit je v dalsi
vrstveé. Napinaci koliky je také mozné ponechat v zeminé

- po dokonceni zhutiovani vrstvy by méla probéhnout zkouska zhutnéni

Vystavba stény Gravity Stone pokracuje opakovanim uvedenych Cinnosti az po navrzenou
korunu zdi.
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Obr. 4.6.4 Hutnéni vyztuzené stény
4.7 Kompletace stény
Kompletace stény predstavuje provedeni nékolika finalnich detailt, které maji vést ke zvyseni
jeji trvanlivost a k lepSimu estetickému vzhledu.

4.7.1 Zakonceni stény

Na konci kazdé stény je nutné provést koncovou upravu. Takovou upravou muze byt
obloukové zakonceni nebo stupniovité zakonceni. Ob¢ varianty lze provadét kdekoliv po délce
stény. Provadéji se obvykle na vysku jedné az tii vrstev. Koncova tprava zdi by méla byt
navrzena v projektu.

obloukové zakonceni — zdivo se obloukem
zahne zpatky za zed’, do svahu a tam se
ukon¢i. Je to velmi vzhledné a efektivni
ukonceni — viz obr. 4.7.1a, které skryva
bo¢ni plochy pohledovych prvki a
vymezuje plochy pro ptipadné osazeni
vegetaci.

Stupnovité zakonceni — zdivo se prosté
ukonéi v jedné nebo nékolika fadcich a tim
se vytvori stupné-viz obr. 4.7.1b. Tato
uprava je zvlast vhodna tehdy, neni-li za
zdi dostatek mista nebo je-li zcela nezbytny
drendzni rigol pro zachyceni povrchové
vody (viz odst. 4.7.3). Stupiovité
zakonceni je méné naro¢né na spotiebu

materidlu 1 na pracnost neZz obloukové
zakonCeni. Pro zvyraznéni estetického
pusobeni je mozné misto typickych
zékrytovych prvkl pro zakryti jednotlivych
stupniii pouZzit plotové stiisky.

Obr. 4.7.1 b: Stupiiovité zakonceni stény
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4.7.2 Zakryvdni_stény

V okamziku, kdy je sténa vybudovand aZ po projektovanou korunu, je tieba provést jeji
zakonceni. Zakonceni stény se provede pomoci zdkrytovych prvkad. Povrch poslednich
pohledovych prvki se musi oc€istit standardnim zptisobem tak, jak je uvedeno v odst. 4.5.1.
Volba a poloha zakrytovych prvki muize vytvaret rizny architektonicky vzhled stény.
Zakrytové prvky se mohou klast na pohledové prvky na stfih (na kazdy pohledovy prvek se
polozi jeden zakrytovy prvek) nebo na b&hounovou vazbu (s pfesahem rovnym poloviné délky
tvarovky) tak jako v nizsich fadéach.

Zakrytové prvky se mohou v pfi¢ném sméru osadit:

- s odsazenim - standardni odsazeni je 15 mm. Tento typ zakryti se voli tehdy, je-li cela sténa
v kazdé vrstvé odsazena o 15mm ( pfi obracené poloze spojovacich kolickil)
- minimalizuje se vnimani zakrytovych prvki
- zékrytové prvky pfi vnimani stény zapadaji do jejich geometrického vzoru

- zarovnané s pohledovymi tvarovkami po nimi — tento typ zakryti se mize pouzit u stén
snormalni i1 obracenou polohou spojovacich kolickli (u stén svislych i
odskakovanych o 15 mm v kazdé vrstve)

- zékrytové tvarovky jsou vnimany jako ohranicujici prvek

- s presahem - standardni piesah je 15 mm
- pusobi silnym ohranicujicim dojmem
- ptesah vrha stin na dolni tvarovky
- umoznuje skryti mensich nepiesnosti v roving stény

Zakrytovy prvek ma rovny povrch a Sitku 300mm, a proto se hodi i jako stupnice terénnich
schodist’.

Nékdy je potieba zakrytové prvky upravit. Nejvhodnéji
se upravuji pomoci  vysokorychlostni pily s
diamantovymi kotouc¢i, piip. pomoci zednického dlata. Z
divodii prevence vandalismu se doporucuje zakrytové
prvky pfilepit k pohledovym prvkiim mrazuvzdornym
lepidlem. Pfed lepenim museji byt zakrytové i
pohledové prvky Cisté a suché. Lepidlo se nanasi ve
dvou kontinualnich housenkach rovnobéznych se zdi,
pted a za otvory pro spojovaci kolicky. Zakrytové prvky
se ulozi na pohledové prvky a zatlaci se, aby se lepidlo
roztlacilo do S$itky. Ptilepuji se max. tfi prvky najednou.
Po provedené praci je tfeba respektovat vytvrzovaci
dobu lepidla, obvykle 24 hodin.

Obr. 4.7.2 Zakryvani stény



KB 1 BLOK

DOKONALY STAVEBNI SYSTEM

4.7.3 DrendZni rigol

Drenézni rigol se dé€la tésn¢ za korunou zdi a ma za ucel zamezit pietékani povrchové vody
ptes korunu zdi a prosakovani povrchové vody do zdi. Pietékajici voda zplsobuje zaspinéni
zdi. Drenazni rigol se buduje v rdmci pokladani posledni vrstvy zeminy. Rigol odvadi vodu ke
konciim stény nebo do vpusti. Systém odvedeni vody musi byt feSen v projektu. DrendZni rigol
muze byt proveden z riznych materiali — viz obr. 4.7.3. Nejcastéji je to asfalt nebo
nepropustny beton.

Muze to byt ale také vrstva
NEPROPUSTNY BETON NEBO ASFALT malo propustné zeminy (napf.
jil), ktera je ale
bezpodmineéné¢ oddélena od
drenazniho systému stény
geomembranou  (nepropusti
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Obr. 4.7.3 Drenézni rigol

4.7.4 Koneclné terénni upravy

Terénni Gipravy pted a za zdi by mély byt patrny z pficnych fezl projektu. Terénni uprava pred
zdi se provede zasypanim vykopu pro Stérkovy polStat. Zasypani se provede ornici v piipadé
pozadavkl na vegetaci nebo odkopanou, nejlépe méné propustnou zeminou a jinych pripadech
—napft. v ptipadé chodniki, cest atd. Terénni uprava za zdi se provede s ohledem na to, Ze
poslednich 200mm by m¢la byt pouzita vhodnd zemina. Pti zahradnich upravach v prostoru
nad zdi je tfeba pamatovat na to, Ze posledni vrstvou, umoziujici rast vegetace, by méla byt
ornice nebo drn v tl. 100mm. Pod touto vrstvou by méla byt té€snici vrstva, napf. jilové tésnéni
v tl. 100 az 200mm, které omezi vtékdni vody do stény. Pod vrstvou jilového tésnéni je jiz
geotextilni filtr, zasypovy material stény a tvarovky.

4.7.5 Terasové zdi

Jsou-li dv€ zdi umisténé za sebou ve svahu, podminkou pro to, aby se vzdjemné neovliviiovaly
je to, ze horni zed’ musi byt ptidorysné odsazena od dolni zdi o vzdalenost rovnajici se min.
dvojnasobku vysky dolni stény. Stény, které nevyhovuji této podmince se vzajemné ovliviiuji a
museji byt ovéfeny statickym vypoctem.

4.7.6 Zahradni upravy

V ramci realizace terénnich uprav se do mist, kde se planuje osazeni vegetace (rostlin, ke,
stromt atd.) rozmist'uje ornice, raselina a jind vhodna ptida. Vegetace poskytuje ochranu terénu
nad zdi proti erozi neboli vymilani zeminy v dob¢ prudkych destt.

4.7.7 Ochrana proti vymilani

Zvl1ast nebezpecna doba pro vymildni zeminy je bezprostiedné po vystavbé zdi, do doby, nez
dojde k zatravnéni terénu nad zdi nebo k rlstu jiné vegetace. V této dobé je potieba terén
chranit proti vymildni rohozemi nebo pletivy. Vymleté jemné céastice zeminy mohou zed
ohrozovat jak esteticky tak konstrukéné.




